d	0	Modo da Tarefa	Nome da tarefa			Duração	% concluída	Início real	Término real	13/Mar/1 T   S
1	<b>~</b>	*	rojeto Engenharia de Software II			56 dias	100%	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16	
2	<b>~</b>	-	Engenharia de Requisitos	nharia de Requisitos			100%	Sex 01/04/16	Ter 24/05/16	
3	<b>~</b>	-	Elicitação de Requisitos			1 dia	100%	Sex 01/04/16	Qui 07/04/16	
4	<b>~</b>	-	Gestão de Requisitos			3 dias	100%	Sáb 30/04/16	Qua 04/05/16	
5	<b>~</b>	-5	Matriz de Rastreabilidade			12 dias	100%	Seg 02/05/16	Ter 24/05/16	
6	<b>~</b>	-5	Documento de Especificação			0 dias	100%	Qui 14/04/16	Qui 14/04/16	
7	<b>~</b>	-5	Documento de Especificação Suplementar			0 dias	100%	Ter 24/05/16	Ter 24/05/16	
8	<b>~</b>	-5	Modelagem			7 dias	100%	Sex 13/05/16	Seg 23/05/16	
9	<b>~</b>	-5	Elaboração de Diagrama de Caso de Uso			6 dias	100%	Sex 13/05/16	Sex 20/05/16	
10	<b>~</b>	-5	Elaboração de Casos de Uso Textuais			1 dia	100%	Sex 20/05/16	Seg 23/05/16	
11	<b>~</b>	-5	Elaboração de DFD			6 dias	100%	Sex 13/05/16	Sáb 21/05/16	
12	<b>~</b>	-5	Planejamento			10 dias	100%	Sex 20/05/16	Qui 02/06/16	
13	<b>~</b>	-	Contagem de FP			4 dias	100%	Seg 30/05/16	Qui 02/06/16	
14	<b>~</b>	-	Estimativas			0 dias	100%	Qui 02/06/16	Qui 02/06/16	
15	<b>~</b>	-5	Elaboração de Grafico de Gantt			3 dias	100%	Sex 20/05/16	Ter 24/05/16	
16	<b>~</b>	-5)	Elaboração de Gantt de controle			1 dia	100%	Qua 01/06/16	Qua 01/06/16	
17	<b>~</b>	-5	Elaboração de Diagrama de Rede			1 dia	100%	Qua 01/06/16	Qua 01/06/16	
18	<b>~</b>	-5	Gerenciamento de Riscos			1 dia	100%	Qua 01/06/16	Qua 01/06/16	
19	<b>~</b>	-5	Documento de Planejar	nento e Acompanham	nento	0 dias	100%	Qui 02/06/16	Qui 02/06/16	
			Crítica		Somente término	3		Resumo Manual		
			Divisão Crítica		Somente duração			Resumo do projeto		
			Andamento Críti	со	Linha de Base			<ul><li>Tarefas externas</li></ul>		
			Tarefa		Divisão da Linha de l	Base		Marco externo	<b>♦</b>	
			Divisão		Marco de Linha de B	ase $\diamondsuit$		Tarefa Inativa		
			Andamento da T	arefa	Marco	<b>♦</b>		Marco Inativo	<b>♦</b>	
			Tarefa Manual		Andamento do Resu	mo		Resumo Inativo		
			Somente início	Е	Resumo			Data limite	•	

d	0	da	Nome da tarefa	Duração	% concluída	Início real	Término real		13/Mar/16
20	<b>~</b>	Tarefa	Construção	22 dias	100%	Sáb 14/05/16	Ter 14/06/16	T	S
21	<b>~</b>	-5	Codificação	1 dia	100%	Sáb 14/05/16	Seg 16/05/16		
22	<b>✓</b>	-5	Manual do Usuário	2 dias	100%	Seg 06/06/16	Ter 07/06/16		
23	<b>✓</b>	-5	Plano de Testes	1 dia	100%	Sáb 11/06/16	Seg 13/06/16		
24	<b>✓</b>	-5	Testes	1 dia	100%	Seg 13/06/16	Ter 14/06/16		
25	<b>✓</b>	-5	Homologação	1 dia	100%	Sex 17/06/16	Sex 17/06/16		
26	<b>✓</b>	5	Controle de versionamento	56 dias	100%	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16		





