Projeto Engenharia de Software II

Início: Sex 01/04/16 ID: 1

Término: Sex 17/06/16 Dur: 56 dias

Conel.. 100%

Engenharia de Requisitos

Início: Sex 01/04/16 ID: 2

Término: Ter 24/05/16 Dur: 38 dias

Conel.. 100%

Modelagem

Início: Sex 13/05/16 ID: 8

Término: Seg 23/05/16 Dur: 7 dias

Conel.. 100%

## Planejamento

Início: Sex 20/05/16 ID: 12
Término: Qui 02/06/16 Dur: 10 dias

Conel.. 100%

# Construção

Início: Sáb 14/05/16 ID: 20

Término: Ter 14/06/16 Dur: 22 dias

Conel.. 100%

#### Elicitação de Requisitos

Início: Sex 01/04/16 Identificação: 3
Término: Qui 07/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Breno Martins[20%]; Jéssica Pereira; Notebook[1]

#### Gestão de Requisitos

Início: Sáb 30/04/16 Identificação: 4
Término: Qua 04/05/16 Dur: 3 dias

Rec: Breno Martins[10%]

### Elaboração de Diagrama de Caso de Uso

Início: Sex 13/05/16 Identificação: 9
Término: Sex 20/05/16 Dur: 6 dias

Rec: Breno Martins[10%]

### Elaboração de DFD

Início: Sex 13/05/16 Identificação: 11
Término: Sáb 21/05/16 Dur: 6 dias

Rec: Breno Martins[10%]

## Elaboração de Grafico de Gantt

Início: Sex 20/05/16 Identificação: 15
Término: Ter 24/05/16 Dur: 3 dias

Rec: Breno Martins[7%]

### Gerenciamento de Riscos

Início: Qua 01/06/16 Identificação: 18
Término: Qua 01/06/16 Dur: 1 dia

Rec: Breno Martins[7%]

## Codificação

Início: Sáb 14/05/16 Identificação: 21
Término: Seg 16/05/16 Dur: 1 dia

Rec: Breno Martins[40%]

### Controle de versionamento

 Início:
 Sex 01/04/16
 Identificação:
 26

 Término:
 Sex 17/06/16
 Dur:
 56 dias

Rec: Breno Martins[5%]

#### Matriz de Rastreabilidade

Início: Seg 02/05/16 Identificação: 5

Término: Ter 24/05/16 Dur: 12 dias

Rec: Breno Martins[10%]

## Documento de Especificação Suplementar

Data do Marco: Ter 24/05/16

ID: 7

## Documento de Especificação

Data do Marco: Qui 14/04/16

ID: 6

### Elaboração de Casos de Uso Textuais

Início: Sex 20/05/16 Identificação: 10

Término: Seg 23/05/16 Dur: 1 dia

Rec: Breno Martins[10%]

### Contagem de FP

Início: Seg 30/05/16 Identificação: 13
Término: Qui 02/06/16 Dur: 4 dias

Rec: Breno Martins[15%]

#### **Estimativas**

Data do Marco: Qui 02/06/16

ID: 14

### Elaboração de Gantt de controle

Início: Qua 01/06/16 Identificação: 16
Término: Qua 01/06/16 Dur: 1 dia

Rec: Breno Martins[20%]

## Elaboração de Diagrama de Rede

Início: Qua 01/06/16 Identificação: 17
Término: Qua 01/06/16 Dur: 1 dia

Rec: Breno Martins[5%]

#### Testes

Início: Seg 13/06/16 Identificação: 24
Término: Ter 14/06/16 Dur: 1 dia

Rec: Breno Martins[40%]

#### Manual do Usuário

Início: Seg 06/06/16 Identificação: 22
Término: Ter 07/06/16 Dur: 2 dias

Rec: Breno Martins[30%]

#### Plano de Testes

Início: Sáb 11/06/16 Identificação: 23
Término: Seg 13/06/16 Dur: 1 dia

Rec: Breno Martins[20%]

## Documento de Planejamento e Acompanhamento

Data do Marco: Qui 02/06/16

ID: 19

## Homoiogação

 Início:
 Sex 17/06/16
 Identificação:
 25

 Término:
 Sex 17/06/16
 Dur:
 1 dia

Rec:

